

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования
и молодежной политики
Павловского муниципального округа

_____ Г. А. Тюрина

" 3 " _____ 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ОШ д. Лаптево

_____ Н.В. Мокеев

" _____ 2021 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
внедрения Целевой модели наставничества МАОУ ОШ д. Лаптево
на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в МАОУ ОШ д. Лаптево на 2021г	до 19.02.2021г	Мокеев Н.В., директор МАОУ ОШ д. Лаптево	Дорожная карта
1.2.	Согласование дорожной карты по внедрению ЦМН, разработанной МАОУ ОШ д. Лаптево на 2021г	до 26.02.2021г	Мокеев Н.В., директор МАОУ ОШ д. Лаптево, Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Согласование (в рамках компетенции)
1.3.	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН в МАОУ ОШ д. Лаптево	до 03.03.2021г	Мокеев Н.В., директор МАОУ ОШ д. Лаптево	Дорожная карта, утвержденная приказом

1.4.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Мокеев Н.В., директор MAOY OШ д. Лаптево, Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Организационно-распорядительная документация
1.5.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2021 г.	в течение календарного года	Мокеев Н.В., директор MAOY OШ д. Лаптево, Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Соглашения с организациями - партнерами
1.6.	Изучение методических рекомендаций. Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 30.12.2021	Мокеев Н.В., директор MAOY OШ д. Лаптево, Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Распорядительные акты
2.	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	в течение всего периода реализации ЦМН	Мокеев Н.В., директор MAOY OШ д. Лаптево, Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Перечень партнерских организаций
2.2.	Формирование баз наставников и наставляемых в MAOY OШ д. Лаптево	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Базы наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: - базы учеников (<i>в роли "наставляемого" и "наставника"</i>); - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;

				- базы наставников из числа активных педагогов
2.3.	Формирование базы программ наставничества в МАОУ ОШ д. Лаптево	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Программы наставничества
2.4.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Информационная кампания
2.6.	Популяризация ЦМН через официальный сайт и группу МАОУ ОШ д. Лаптево в ВК	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН, наставник Угарова А.Н.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1.	Информационное продвижение ЦМН через официальный сайт и группу МАОУ ОШ д. Лаптево в ВК	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН, наставник Угарова А.Н.	Наличие публикаций в группе школы в ВК; формирование рубрики на сайте школы в сети Интернет; информационного стенда
3.2.	Заполнение модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор» дополнительного образования детей Нижегородской области (далее - ИС «Навигатор» ДО)	апрель 2021	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Размещена информация в рамках модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор» ДО
3.3.	Участие в цикле обучающих семинаров "Наставник52" по реализации ЦМН	ежеквартально декабрь 2021	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН, наставник Угарова А.Н.	Принято участие в четырех обучающих семинарах по реализации ЦМН
4.	Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях Павловского округа			

4.1.	Формирование и актуализация базы наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН <i>(в рамках компетенции)</i>	Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
4.2.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН <i>(отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным на текущий год перечнем запросов)</i>	в течение всего периода реализации ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН <i>(в рамках компетенции)</i>	Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества
4.3.	Формирование наставнических пар или групп	в течение двух недель с даты определения модели	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
4.4.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН, наставник Угарова А.Н., наставники	Реализация плана наставничества
4.5.	Участие кураторов ЦМН в работе муниципальной творческой группы «Методическое сопровождение актуальных направлений воспитательной работы в образовательном учреждении»	Ежемесячно в течение всего периода внедрения ЦМН	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН, наставник Угарова А.Н., организации - партнеры	Сформирована система поддержки наставничества через профессиональное сообщество
4.6.	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла

5.	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества <i>(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</i>			
5.1.	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	ежеквартально	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2.	Мониторинг реализации ЦМН в образовательных организациях	до 15 числа каждого месяца	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Данные результатов мониторинга отправлены муниципальному куратору
5.3.	Сбор и анализ данных мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально 25.03.2021 25.06.2021 25.09.2021 25.12.2021	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Данные результатов мониторинга отправлены муниципальному куратору
5.4.	Оценка качества реализации программ наставничества	декабрь 2021 г.	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
5.5.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	декабрь 2021 г.	Багдасарова М.Н., куратор внедрения ЦМН	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
6.	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6.1.	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1.1.	Контроль реализации ЦМН; -контроль проведения программ наставничества.	с 1 января по 31 декабря 2021 г.	Мокеев Н.В., директор МАОУ ОШ д. Лаптево	Предоставление контрольно-аналитических материалов муниципальному куратору